

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель Озёрненского территориального комитета

МО "Духовщинский муниципальный округ"

С. А. Панасенкова

2026 г.

Генеральный директор

ООО "Комфорт"

А. Ю. Гладилин

2026 г.



**План- график мероприятий  
по подготовке МКД к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 года.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения
1	<b>дом № 4 ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	4	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	6	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Ремонт крыльца	м. кв.	7	июнь - июль
	осмотр вентиляции	кв.	90	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	Ремонт кровли	м. кв.	180	май- сентябрь
	осмотр	м. кв	1000	май- сентябрь
2	<b>дом № 6 ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена трубопровода в подвале	м.п.	12	июль- август
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	4	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	5	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	ремонт крыльца	м. кв.	6	июнь - июль
	осмотр вентиляции	кв.	70	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	770	май- сентябрь
3	<b>дом № 14А ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			

	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	80	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	Ремонт кровли	м. кв.	180	май- сентябрь
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
4	<b>дом № 16 ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	ремонт канализации	м. п.	12	май-июль
	осмотр вентиляции	кв.	80	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр и мелкий ремонт	м. кв	1200	май- сентябрь
5	<b>дом № 16А ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	замена трубопровода в подвале	м.п.	120	июль- август
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	4	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	3	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	3	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	98	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	Ремонт кровли	м. кв.	180	май- сентябрь
	осмотр	м. кв	1368	май- сентябрь
6	<b>дом № 18 ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	1	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	12	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	4	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	август
	<b>Строительные конструкции</b>			

	осмотр вентиляции	кв.	108	март, май, октябрь
	Покраска тамбуров	шт	8	июль-август
	Ремонт 8 п.	шт	1	август
	<b>Кровля</b>			
	Ремонт кровли	м. кв.	180	май- сентябрь
	Ремонт козырьков балконов	м. кв.	21	май- сентябрь
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
7	<b>дом № 22 ул. Кольцевая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	1	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	12	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	4	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	98	март, май, октябрь
	Ремонт дверей	шт	2	сентябрь
	подходы к подъездам	шт	4	август
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
8	<b>дом № 1 ул. Ленина</b>			
	<b>Кап. ремонт инженер. сетей</b>			май- сентябрь
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	100	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв.	1200	июль- август
9	<b>дом № 2 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	май
	Замена аварийных участков	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Устранение граффити с фасада	м. кв.	5	июнь - июль
	Ремонт фурнитуры окон	шт	6	август

	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв.	1014	июль- август
	Замена аварийных участков	м. кв.	60	июль- август
10	<b>дом № 3/3 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	май
	Замена аварийных участков	м. п.	6	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Ремонт дверей	шт	3	август
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв.	1274	июль- август
11	<b>дом № 4 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Покраска входной группы	м. кв.	30	июнь - июль
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв.	952	июль- август
12	<b>дом № 6 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	май
	Замена аварийных участков	м. п.	6	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	100	июнь - июль
	Ремонт полов 1 п. 3 эт.	м. кв.	40	июнь - июль
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв.	952	июль- август
13	<b>дом № 7 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	1	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			

	Ревизия запорной арматуры.	шт	6	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Ремонт дверей	шт	6	июль- август
	осмотр вентиляции	кв.	94	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
14	<b>дом № 9/1 ул. Ленина</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	6	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	Ремонт дверей	шт	1	июль- август
	осмотр вентиляции	кв.	94	март, май, октябрь
	Ремонт козырька крыльца 6 п.	шт	1	август
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
15	<b>дом № 12 ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	Ремонт дверей тамбура	шт	1	сентябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
16	<b>дом № 12А ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	12	март, май, октябрь
	Ремонт дверей	шт	2	сентябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	756	май- сентябрь
17	<b>дом № 14 ул. Октябрьская</b>			
	<b>Кап ремонт эл. сетей</b>			май- сентябрь
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август

	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	Ремонт дверей	шт	3	сентябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
18	<b>дом № 14А ул. Октябрьская</b>			
	<b>Кап ремонт кровли</b>			май- сентябрь
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
19	<b>дом № 16 ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	Ремонт цоколя	кв.	12	сентябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
20	<b>дом № 16А ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	12	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	756	май- сентябрь
21	<b>дом № 18 ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август

	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
22	<b>дом № 18А ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	12	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	756	май- сентябрь
23	<b>дом № 18Б ул. Октябрьская</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	Пробивка канализации	м. п.	12	июль- август
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	900	май- сентябрь
24	<b>дом № 3 ул. Парковая</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	1	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	6	июнь - июль
	замена аварийного участка	м. п.	6	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	3	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	4	июнь - июль
	Замена аварийных участков	м. п.	6	июнь - июль
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	100	март, май, октябрь
	Ремонт вход в подвал 1 п.	шт	2	июнь - июль
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
25	<b>дом № 1 ул. Строителей</b>			

	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	64	март, май, октябрь
	ремонт балконов покраска	шт	8	июнь - июль
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
26	<b>дом № 7 ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	64	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
27	<b>дом № 9 ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	64	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	ремонт кровли	м. кв	180	май- сентябрь
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
28	<b>дом № 11 ул. Строителей</b>			
	<b>Кап. ремонт инженер. сетей</b>			май- сентябрь
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	64	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
29	<b>дом № 12/5 ул. Строителей</b>			

	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	8	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	8	июнь - июль
	замена вент Ду 15	шт	8	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	8	апрель
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	100	март, май, октябрь
	Ремонт дверей	шт	2	сентябрь
	<b>Кровля</b>			
	Осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
30	<b>дом № 14 ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	64	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
31	<b>дом № 17 ул. Строителей</b>			
	<b>Кап ремонт фасада</b>			май- сентябрь
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	60	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	750	май- сентябрь
32	<b>дом № 19 ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	90	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь

33	<b>дом № 19 А ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	июль- август
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	2	июнь - июль
	замена вент Ду 20	шт	2	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	80	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1200	май- сентябрь
34	<b>дом № 24 ул. Строителей</b>			
	Опрессовка и гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Устранение выявленных недостатков.	система	1	август - сентябрь
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	3	июнь - июль
	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	4	июнь - июль
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	88	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	1020	май- сентябрь
35	<b>дом № 1 станция Сошно</b>			
	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Ревизия запорной арматуры.	шт	1	май
	<b>Канализация</b>			
	устранение неплотностей	стык	2	май
	<b>Строительные конструкции</b>			
	осмотр вентиляции	кв.	18	март, май, октябрь
	<b>Кровля</b>			
	осмотр	м. кв	585	май- сентябрь